

Rassegna del 07/03/2022

| | | | |
|--|---|--------------------|---|
| Tirreno Pontedera | Lavori in ritardo, allarme anche a Pontedera e Ponsacco Giardino della Memoria inaugurato un mese dopo: «Mancava la pavimentazione» | Quirici Andreas | 1 |
| Nazione La Grande Costa Grosseto-Livorno-Pisa | Una volitiva Gea espugna il parquet di Calcinaia | ... | 2 |

OPERE PUBBLICHE A RISCHIO: DOPO L'APPELLO DI CALCINAIA

Lavori in ritardo, allarme anche a Pontedera e Ponsacco

Giardino della Memoria inaugurato un mese dopo: «Mancava la pavimentazione»
E le varianti ai progetti dell'Atelier della robotica slittano per l'aumento dei costi

PONTEREDERA. Il sindaco di Calcinaia lancia l'appello a governo e Regione sui rischi di perdere finanziamenti pubblici legati a opere pubbliche i cui tempi di realizzazione risentono di rincari di materiali edili e difficoltà a reperirli, e dai Comuni di Pontedera e Ponsacco raccolgono il testimone. Anche nei due comuni più importanti della Valdera, infatti, ci sono stati ritardi per la realizzazione di interventi proprio per i problemi evidenziati l'altro giorno da **Cristiano Alderigi**. Nella città della Vespa, per esempio, sono in corso varianti al progetto iniziale per l'Atelier della robotica con qualche ritardo anche a causa dell'aumento dei costi dei materiali. Nella cittadina del mobile, invece, sono stati registrati tre mesi di ritardo per la nuova scuola Fucini perché non arrivavano gli infissi.

PREVENTIVI E COSTI

«Il problema è generale – ammette l'assessore ai lavori pubblici di Pontedera, **Mattia Belli** – e anche il nostro Comune lo segnala da tempo. Per fortuna non siamo alle prese con difficoltà evidenti e che ci mettono a rischio per il mantenimento di finanziamenti. È indubbio, però, che il quadro complessivo è di sofferenza. Alla ciclopista dell'Arno, nella zona di La Rotta, per esempio, i lavori sono ripresi in questi giorni perché a febbraio ci sono state difficoltà notevoli per il reperimento di materiali. Mentre il discorso per l'Atelier della robotica si sta protraendo soprattutto per la necessità di rivedere il progetto e distribuire gli spazi in maniera diversa rispetto al progetto ori-

ginale della Regione. Ma il ritardo è dovuto anche al fatto che dobbiamo necessariamente tenere conto dell'aumento dei costi dei materiali edili. E questo è un fatto che non si può ignorare, ma che al contempo ci crea difficoltà». Una situazione simile che si verificherà quando riprenderanno i lavori per l'asfaltatura della Strada di Patto. «Anche in questo caso ci è stato già comunicato – riprende Belli – che gli asfalti hanno subito un incremento di costi notevole. Stiamo discutendo con Anas sulla ripresa dell'intervento, anche alla luce di questa diversa situazione economica».

GIARDINO ESTADIO

Sul fronte ponsacchino, l'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco, **Massimiliano Bagnoli**, segnala l'attesa da dicembre a febbraio «per poter ricevere gli infissi da destinare alla scuola Fucini». Ma c'è anche il ritardo di un mese accumulato sui lavori del Giardino della Memoria inaugurato l'altro giorno dalla sindaca **Francesca Brogi** alla presenza del presidente del consiglio regionale **Antonio Mazzeo** e del responsabile Anpi provinciale **Osvaldo Ciaponi**. «Abbiamo dovuto attendere alcune settimane per la consegna della pavimentazione», sottolinea Bagnoli che aggiunge: «Anche i lavori per il rifacimento del muro esterno allo stadio sono slittati riprendendo in questi giorni a causa del mancato arrivo degli elementi in cui inserire le gigantografie delle foto storiche del Ponsacco».

Andreas Quirici



L'inaugurazione in ritardo di un mese del Giardino della Memoria



Serie D**Una volitiva Gea
espugna il parquet
di Calcinaia**

Colpo della Gea Basketball Grosseto che espugna il campo del Pastificio Caponi Calcinaia (73-57) al termine di un incontro deciso solo nell'ultimo quarto. Nel primo tempo, dopo una bella partenza (6-0), la Gea subisce il ritorno del Calcinaia che termina in vantaggio. Nel secondo periodo la Gea si è riportata avanti, ma con il passare i minuti Calcinaia ha preso il sopravvento. Al rientro dagli spogliatoi la Gea si è trovata sotto anche di otto punti (38-30). La svolta del match a metà del terzo quarto, con Calcinaia avanti 45-38. I biancorossi hanno cominciato a inquadrate meglio il canestro e a 1'11 dalla fine della frazione si sono riportati in parità, per poi allungare con 5 punti consecutivi di Romboli, che hanno permesso di andare all'ultimo riposo a +5. Nell'ultimo quarto la Gea ha preso in mano la gara, aggiudicandosela per 73-57. Oggi intanto i biancorossi di Prima Divisione alle 21 in gara a S. Vincenzo.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4671

